

## CALENDRIER PROVISOIRE DE PLANIFICATION DES PRÉSENTATIONS AU CT\* / TENTATIVE TB SUBMISSIONS PLANNING CALENDAR\*

**Janvier à juin 2022 / January to June 2022**

Environ 111 jours ouvrables pour développer une présentation au CT / Approximately 111 working days to develop a TB submission

Budget supplémentaire des dépenses / Supplementary Estimates	RÉUNION DU CT VISÉE / TARGETED TB MEETING	Soumission au SCT avant MIDI (Partie A & B) / Due at TBS Before NOON (Part A & B)	Soumission au ministre / Due to Minister	Présentation finale pour SM(s) / Final submission to DM(s)	Soumission à la Dirigeante principale des finances / Due to the Chief Financial Officer	Approbation finale des Services juridiques / Legal Services Final Approval	Approbations finales du programme / Program Final Approvals	Mise à jour final, traduction et contrôle de la qualité par l'UCP / Final updates, translation and SCU quality control	Autorisation de « procéder aux signatures » accordée par le SCT / "Proceed to Signature" from TBS	Première ébauche au SCT / First Draft to TBS	Intégration des commentaires des intervenants et révision et contrôle de la qualité par l'UCP / Integration of stakeholder comments and SCU quality control and review	Ébauche préliminaire partagé avec les intervenants internes / Preliminary draft shared with Internal Stakeholders	Rédaction de la présentation au CT / Drafting of TB submission
		<b>17 jours avant la réunion / 17 days before the meeting</b>	Environ 4 jours pour l'approbation / Approx. 4 days for approval	Environ 2 jours pour l'approbation / Approx. 2 days for approval	Environ 1 jour pour l'approbation / Approx. 1 day for approval	Environ 3 jours pour l'approbation selon les normes des services juridiques / Approx. 3 days for approval as per Legal Services Standards	Environ 1 jour pour l'approbation / Approx. 1 day for approval	5 jours à partir de l'autorisation de « procéder aux signatures » / 5 days from "Proceed to signature"		<b>Environ 47 jours / Approx. 47 days</b>	Environ 5 jours / Approx. 5 days	Environ 5 jours / Approx. 5 days	Environ 21 jours / Approx. 21 days
	2022-02-03	2022-01-11	2022-01-05	2021-12-31	2021-12-30	2021-12-23	2021-12-22	2021-12-15	2021-12-15	2021-10-07	2021-09-30	2021-09-23	2021-08-24
	2022-02-10	2022-01-18	2022-01-12	2022-01-10	2022-01-07	2022-01-04	2021-12-31	2021-12-22	2021-12-22	2021-10-15	2021-10-07	2021-09-30	2021-08-31
	2022-02-17	2022-01-25	2022-01-19	2022-01-17	2022-01-14	2022-01-11	2022-01-10	2021-12-31	2021-12-31	2021-10-22	2021-10-15	2021-10-07	2021-09-08
	2022-03-03	2022-02-08	2022-02-02	2022-01-31	2022-01-28	2022-01-25	2022-01-24	2022-01-17	2022-01-17	2021-11-05	2021-10-29	2021-10-22	2021-09-22
	2022-03-24	2022-03-01	2022-02-23	2022-02-21	2022-02-18	2022-02-15	2022-02-14	2022-02-07	2022-02-07	2021-11-29	2021-11-22	2021-11-15	2021-10-14
	2022-03-31	2022-03-08	2022-03-02	2022-02-28	2022-02-25	2022-02-22	2022-02-21	2022-02-14	2022-02-14	2021-12-06	2021-11-29	2021-11-22	2021-10-21
<b>A (TBC)</b>	2022-04-07	2022-03-15	2022-03-09	2022-03-07	2022-03-04	2022-03-01	2022-02-28	2022-02-21	2022-02-21	2021-12-13	2021-12-06	2021-11-29	2021-10-28
	2022-04-28	2022-04-05	2022-03-30	2022-03-28	2022-03-25	2022-03-22	2022-03-21	2022-03-14	2022-03-14	2022-01-06	2021-12-29	2021-12-20	2021-11-19
	2022-05-05	2022-04-12	2022-04-06	2022-04-04	2022-04-01	2022-03-29	2022-03-28	2022-03-21	2022-03-21	2022-01-13	2022-01-06	2021-12-29	2021-11-26
	2022-05-12	2022-04-19	2022-04-11	2022-04-07	2022-04-06	2022-04-01	2022-03-31	2022-03-24	2022-03-24	2022-01-18	2022-01-11	2022-01-04	2021-12-01
	2022-05-19	2022-04-26	2022-04-20	2022-04-14	2022-04-13	2022-04-08	2022-04-07	2022-03-31	2022-03-31	2022-01-25	2022-01-18	2022-01-11	2021-12-08
	2022-06-02	2022-05-10	2022-05-04	2022-05-02	2022-04-29	2022-04-26	2022-04-25	2022-04-14	2022-04-14	2022-02-08	2022-02-01	2022-01-25	2021-12-22
	2022-06-09	2022-05-17	2022-05-11	2022-05-09	2022-05-06	2022-05-03	2022-05-02	2022-04-25	2022-04-25	2022-02-15	2022-02-08	2022-02-01	2021-12-31
	2022-06-16	2022-05-24	2022-05-17	2022-05-13	2022-05-12	2022-05-09	2022-05-06	2022-04-29	2022-04-29	2022-02-21	2022-02-14	2022-02-07	2022-01-07
	2022-06-23	2022-05-31	2022-05-25	2022-05-20	2022-05-19	2022-05-16	2022-05-13	2022-05-06	2022-05-06	2022-02-28	2022-02-21	2022-02-14	2022-01-14
<b>Approbations finales / Final approvals</b>								<b>Contrôle de la qualité / Quality Control</b>		<b>Rédaction-Révision / Drafting-Review</b>			

\* Fondé sur le calendrier de la Chambre des communes / Based on the House of Commons sitting calendar

Calendrier de la Chambre des communes :

<https://www.noscommunes.ca/fr/calendrier-des-seances/2022>

House of Commons sitting calendar:

<https://www.ourcommons.ca/en/sitting-calendar/2022>

Note:	Rencontre du CT : / TB Meeting:	Fonds disponibles - Sanction royale / Funds available - Royal Assent
Budget supplémentaire des dépenses (A) / Supplementary Estimates (A)	Début avril / Early April	Mi-juin / Mid June
Budget supplémentaire des dépenses (B) / Supplementary Estimates (B)	Fin septembre / End of September	Mi-décembre / Mid December
Budget supplémentaire des dépenses (C) / Supplementary Estimates (C)	Début décembre / Early December	Mi-février / Mid February

Site Web du SCT sur la préparation des présentations :

<https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/presentations-conseil-tresor.html>

TBS Website for the preparation of submissions:

<https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/treasury-board-submissions.html>

**Légende / Legend:**

CT : Conseil du Trésor

TB: Treasury Board

SCT : Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

TBS: Treasury Board of Canada Secretariat

SM : Sous-ministre

DM: Deputy Minister

UCP : Unité de contrôle des présentations

SCU: Submission Control Unit