


Processus relatif aux présentations au Conseil du Trésor (CT)
 Environ 118 jours ouvrables pour développer une présentation au CT

Révisé : 24 mai 2018



Avis et consultation du programme avec les Services de conseil et gestion financière (SCGF) et l'Unité de contrôle des présentations (UCP) avant la rédaction de l'ébauche (Réunion d'ouverture) **

Annonce de la présentation au CT par le biais du discours du Trône, budget ou lettre de mandat

Consultations avec les intervenants internes
 Les consultations avec les intervenants sont faites par le biais de l'UCP. Le programme insère tous les changements obtenus des intervenants et répond aux questions de ceux-ci.
 (environ une durée de 5 jours ouvrables)

Rencontre préalable avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), le programme et la Direction générale du Dirigeant principal des finances (DGDPF) (Réunion d'ouverture) **

Le programme commence la rédaction de la présentation au CT avec la consultation de l'UCP et du guide du CT (environ une durée de 21 jours ouvrables)

Le Programme complète l'ébauche préliminaire
 (Commentaires des intervenants inclus)

Première ébauche interne envoyée à l'UCP pour révision
 (environ une durée de 5 jours ouvrables)

La première ébauche est envoyée au SCT par le biais de l'UCP
 (jusqu'à une durée de 42 jours ouvrables du début de la rédaction de l'ébauche)

UCP fournit la deuxième (2^e) ébauche (envoyée au SCT) aux cabinets de la Chef de l'exploitation (CE) ou du Sous-ministre (SM) et du Ministre

UCP fournit la deuxième (2^e) ébauche aux intervenants pour la révision finale

Des consultations et des ébauches additionnelles seront requises, afin d'obtenir l'approbation de l'ébauche finale du SCT.

Envoyer la première ébauche de la présentation à la traduction

L'UCP coordonne les consultations entre l'analyste du SCT, le programme et la DGDPF afin de compléter l'ébauche finale
La présentation au CT est modifiée en fonction des consultations avec l'analyste du SCT. D'autres consultations internes peuvent être nécessaires.

D – ÉTAPE D'APPROBATION INTERNE
 Jusqu'à 19 jours ouvrables pour les approbations internes avant la livraison au SCT / Jours ouvrables cumulatifs - 101

Le secteur de programme remet la version finale de la trousse de la présentation au CT à l'UCP pour que celle-ci coordonne les approbations subséquentes

Le secteur programme obtient l'approbation des Services juridiques et du Dirigeant principal de l'information (le cas échéant) (environ une durée de 3 jours ouvrables)

Le secteur programme obtient l'approbation du sous-ministre adjoint (SMA)/SMA principal (jusqu'à une durée de 2 jours ouvrables)

UCP remet la trousse finale au Dirigeant principal des finances pour approbation (environ une durée de 2 jours ouvrables)

UCP remet la trousse finale au Cabinet de la CE ou du SM pour approbation (environ une durée de 5 jours ouvrables)

UCP remet la trousse finale au Cabinet du ministre pour approbation (environ une durée de 7 jours ouvrables)

C – ÉTAPE FINALE DE L'ÉBAUCHE : Le SCT effectue une révision avant le début des approbations internes
 Jusqu'à 9 jours ouvrables pour rédiger l'ébauche finale / Jours ouvrables cumulatifs - 82

Le programme envoie l'ébauche finale à la traduction (Allouer suffisamment de temps pour la traduction) (jusqu'à une durée de 3 jours ouvrables)

L'analyste du SCT confirme la date de la présentation au CT à l'ordre du jour du CT

L'analyste du SCT confirme qu'on peut aller de l'avant avec les approbations internes de la présentation (« Feu Vert »)

Le programme fait un examen du contrôle de la qualité de la présentation
 S'assure de la qualité des modifications finales en anglais et en français

UCP fait un examen final du contrôle de la qualité de la présentation au CT finale (jusqu'à une durée de 6 jours ouvrables)

E – ÉTAPE DE LIVRAISON/RÉUNION AU CT
 17 jours ouvrables par midi, avant la date de réunion ou 101 jours pour la livraison au SCT de la présentation ayant le « Feu Vert »

UCP livre la présentation signée au SCT (17 jours ouvrables par midi, avant la date de réunion du CT)

Date prévue de la réunion du CT (Jours ouvrables cumulatifs - 118)

